

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДРОФИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

Принято
на педагогическом совете

Протокол № 01 от 31.08.2020 г.



Утверждаю
Директор школы Юдина Н.А.
ОГРН 1159102018745
Приказ № 353 от 01.09.2020 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МБОУ «ДРОФИНСКАЯ СОШ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА**

| №п/п | Мероприятия | Этап | Сроки | Ответственные |
|---|--|--|--------------------------------|---|
| Работа с кадрами | | | | |
| 1. | Проведение анализа наличия минимального набора необходимых функций в части учета выполнения учебной программы | начало использования ЭЖ | Август 2020 | Юдина Н.А. Богатырев С.А. |
| 2. | Обеспечение инструментария для отражения учета выполнения учебной программы в электронной форме в выбранной системе ЭЖ | начало использования ЭЖ | Август-начало сентября 2020 г. | Якубова Э.В. Парипа И.В. |
| 3. | Оказание помощи при работе с ЭЖ | реализация | Август 2020-июнь 2021 | Якубова Э.В. Парипа И.В. |
| Разработка локальной нормативной базы введения ЭЖ и ЭД | | | | |
| 1. | Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты и подготовка проектов новых документов (локальных нормативных актов) Учреждения, относящихся к использованию ЭЖ | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения, начало использования ЭЖ | Июнь-август 2020 | Рабочая группа |
| 2. | Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов. Проведение: | проектирование нормативного и регламентационного обеспечения, начало использования ЭЖ | | |
| 2.1. | Управляющего совета | | Август 2020 | Юдина Н.А. |
| 2.2. | Педагогического совета | | Август 2020 | Юдина Н.А. |
| 2.3. | Родительских собраний | | Август 2020 | Классные руководители, члены рабочей группы |
| 2.4. | Классных часов | | Сентябрь 2020 | Классные руководители |
| 3. | Утверждение положений (внесение изменений/дополнений) и (или) регламентов деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭЖ | согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения, начало использования ЭЖ | Август-сентябрь 2020 | Юдина Н.А. |
| 4. | Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД | начало использования ЭЖ | Сентябрь 2020 | Классные руководители |

| №п/п | Мероприятия | Этап | Сроки | Ответственные |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| 5. | Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД | начало использования ЭЖ | Август 2020 | начало использования ЭЖ |
| 6. | Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора школы об утверждении и введении в действие принятых локальных актов | начало использования ЭЖ | Август-сентябрь 2020 | Лызлова И.Н. |
| 7. | Размещение на официальном сайте учреждения в подразделе «Электронный журнал» информацию о локальных нормативных правовых актах учреждения, обеспечивающих переход к использованию ЭЖ | начало использования ЭЖ | Август-сентябрь 2020 | Парица И.В. |
| 8. | Проведение оценки соответствия созданных в Учреждении условий критериям применимости ЭЖ | начало использования ЭЖ | Август-сентябрь 2020 | Богатырев С.А. |
| 9. | Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы. | начало использования ЭЖ | Ежедневно | Учителя-предметники, классные руководители |
| 10 | Контроль за организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | начало использования ЭЖ | Весь период работы | Якубова Э.В. Парица И.В. |
| 11 | Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | начало использования ЭЖ | Ежеквартально | Якубова Э.В. Парица И.В. |
| Информационное обеспечение ЭЖ | | | | |
| 1. | Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом | подготовительный | Июнь-август 2020 | Якубова Э.В. Парица И.В. |
| 2. | Проведение контроля правильности заполнения информации в ЭЖ | начало использования ЭЖ | Сентябрь-декабрь 2020 еженедельно январь-июнь 2021 согласно плану ВШК | Якубова Э.В. Парица И.В. |