



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

17 . 09 . 2024 г.

г. Симферополь

№ 1444

***Об утверждении Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по организации
и проведению всероссийской
олимпиады школьников в Республике Крым
в 2024/2025 учебном году***

В соответствии с Законом Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 22 апреля 2014 года № 77 «Об утверждении Положения о Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым», с целью качественной организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым, поддержки одаренных детей и развития их способностей, улучшения результативности участия обучающихся в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым в 2024/2025 учебном году (далее – Дорожная карта) согласно приложению (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в соответствии со сроками.

3. До 15 мая 2025 года органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Республики Крым, Региональному центру выявления и поддержки одаренных детей в Республике Крым «Импульс», государственным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования Республики

Крым предоставить на почту konkursi_i_olimpiadi@mail.ru аналитический отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Беспалову С.Э.

Министр



В.В. Лаврик

Приложение
к приказу Минобразования Крыма
от «17» 09 2024 г. № 1444

**План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в
Республике Крым в 2024/2025 учебном году**

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Наименование итогового документа
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА				
1.1.	Подготовка и утверждение нормативных и правовых актов в 2024/2025 учебном году			
1.1.1	О проведении школьного этапа ВсОШ и требований к его проведению	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – Минобразования Крыма) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (далее – ГБОУ ДПО РК КРИПО)	Сентябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма

1.1.2	Утверждение показателей мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Сентябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.3	О проведении школьного этапа на платформе «Сириус.Курсы»	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Сентябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.4	Об итогах проведения школьного этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Ноябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.5	О проведении муниципального этапа ВсОШ и требований к его проведению	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.6	Об утверждении организационно-технологической модели проведения муниципального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.7	Об утверждении состава региональной предметно-методической комиссии (далее - РПМК)	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Октябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.8	Требования региональной предметно-методической комиссии к организации и проведению в Республике Крым муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам	РПМК	Октябрь-ноябрь 2024 г.	протокол РПМК
1.1.9	О проведении регионального этапа ВсОШ и требования к его проведению	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Ноябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.10	Об утверждении состава жюри и апелляционной комиссии регионального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Декабрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.1.11	Об утверждении организационно-технологической модели проведения регионального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма	Декабрь 2024 г.	Приказ Минобразования

			ГБОУ ДПО РК КРИППО	Крыма
1.1.12	О соблюдении режима конфиденциальности в работе с олимпиадными материалами регионального этапа ВсОШ		Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Приказ Минобразования Крыма
1.1.13	Об итогах проведения муниципального этапа ВсОШ		Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Приказ Минобразования Крыма
1.1.14	Об определении количества баллов, необходимых для участия в региональном этапе ВсОШ		Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Приказ Минобразования Крыма
1.1.15	-Утверждение списка победителей и призеров регионального этапа ВсОШ		Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Приказ Минобразования Крыма
1.1.16	Об участии обучающихся в заключительном этапе ВсОШ		Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Приказ Минобразования Крыма
1.1.17	Об итогах регионального и заключительного этапов ВсОШ. Анализ результатов мониторинга		Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	Приказ Минобразования Крыма
1.1.18	Принятие управленческих решений на основе анализа результатов мониторинга		Минобразования Крыма	Приказ Минобразования Крыма
1.2.	Проведение организационно-методических мероприятий и этапов ВсОШ			
1.2.1	Организационно-методические совещания по вопросам проведения школьного/муниципального/регионального этапов ВсОШ (в т.ч. с освещением лучших практик Республики Крым по данному вопросу)		Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИППО	План совещания
1.2.2	Организационное сопровождение проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»		ГБОУ ДПО РК КРИППО	Приказ Минобразования

1.2.3	Анализ выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в РК в 2023/2024 у.г., Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в РК в 2024/2025 у.г..	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИПО	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИПО	Сентябрь 2024 г.	Аналитическая справка, приказ Минобразования Крыма
1.2.4	Оказание адресной методической помощи муниципальным образованиям с низкими результатами подготовки обучающихся	ГБОУ ДПО РК КРИПО	ГБОУ ДПО РК КРИПО	В течение года	Семинары, практикумы, методические и инструктивные письма
1.2.5	Подготовка к муниципальному и региональному этапам ВсОШ. Проведение методических совещаний (семинаров) с учителями-предметниками, методистами муниципальных методических служб с учетом анализа выполненных заданий муниципальной и регионального этапов и с широкой транспортной подготовкой победителей и призеров ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИПО	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Октябрь 2024 г. – февраль 2025 г.	План семинаров, письма ГБОУ ДПО РК КРИПО
1.2.6	Разработка критериев разбора заданий и результатов муниципального и регионального этапов ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	ГБОУ ДПО РК КРИПО	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Сентябрь 2024 г.	письмо ГБОУ ДПО РК КРИПО
1.2.7	Накопление и публикация региональной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	ГБОУ ДПО РК КРИПО	ГБОУ ДПО РК КРИПО	В течение учебного года	Материалы семинаров, мастер-классов, публикации
1.2.8	Формирование базы педагогических работников и научных сотрудников организаций дополнительного образования и учреждений высшего образования Республики Крым для подготовки победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу	ГБОУ ДПО РК КРИПО	ГБОУ ДПО РК КРИПО	В течение учебного года	База данных
1.2.9	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	Минобразования Крыма Органы управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Минобразования Крыма Органы управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма, письма ГБОУ ДПО РК КРИПО приказы органов управления образованием

1.2.10	Муниципальные органы управления образованием Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в Республике Крым «Импульс» (далее - РЦО «Импульс»)	Муниципальные органы управления образованием Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в Республике Крым «Импульс» (далее - РЦО «Импульс»)	Муниципальных образований (далее – ОУО МО)
	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»		Приказ Минобразования Крыма, статистические справки Образовательного центра «Сириус»
1.2.11	Проведение мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Приказ об итогах школьного этапа ВсОШ
1.2.12	Анализ состояния преподавания учебного предмета «История» в Республике Крым	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Приказ Минобразования Крыма
1.2.13	Подготовка материалов муниципального этапа ВсОШ (олимпиадных заданий и критериев их оценивания) с учетом преемственности заданий различных уровней и специфики олимпиады	ГБОУ ДПО РК КРИПО РПМК	Договоры с членами и председателями РПМК, комплекты олимпиадных заданий
1.2.14	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма Муниципальные органы управления образованием	Приказ Минобразования Крыма Приказы ОУО МО
1.2.15	Проведение тренингов по подготовке к региональному этапу ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Приказ Минобразования Крыма

		Межведомственная рабочая группа по выявлению, развитию и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности (далее – Рабочая группа) Организации дополнительного образования Республики Крым			Приказы ОДО
1.2.16	Проведение мониторинга участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и его результативности	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Декабрь 2024 г.	Приказ об итогах муниципального этапа ВсОШ	
1.2.17	Разбор заданий и результатов регионального этапа ВсОШ 2023/2024 у.г. по каждому общеобразовательному предмету	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Декабрь 2024 г.	Аналитические отчеты, справки	
1.2.18	Разбор заданий и результатов регионального этапа ВсОШ 2024/2025 у.г. по каждому общеобразовательному предмету	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Январь-февраль 2025 г.	Аналитические отчеты, справки	
1.2.19	Организация и проведение регионального этапа ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИПО	Декабрь 2024 г. – февраль 2025г.	Приказ Минобразования Крыма	
1.2.20	Проведение установочных тренингов с отработкой типичных заданий с учителями и обучающимися участвующими в республиканском этапе	РЦО «Импульс» ГБОУ ДПО РК КРИПО	По каждому предмету перед каждой республиканской олимпиадой в режиме ВКС.	Приказ Минобразования Крыма	
1.2.21	Проведение тренингов по подготовке к заключительному этапу ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИПО Рабочая группа Организации	Март-апрель 2025 г.	Приказ Минобразования Крыма Приказы ОДО	

1.2.22	Организация участия обучающихся в заключительном этапе ВсОШ	дополнительного образования Республики Крым Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИПО	Март-апрель 2024 г.	Приказ Минобразования Крыма
1.2.23	Проведение мониторинга участия обучающихся в региональном и заключительном этапах ВсОШ и его результативности	ГБОУ ДПО РК КРИПО Минобразования Крыма	Май 2025 г.	Приказ об итогах ВсОШ в РК
1.2.24	Организация работы «Горячей линии» по вопросам организации и проведения ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИПО Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Аналитическая справка
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВсОШ				
2.1	Курсы повышения квалификации с учетом актуальных вопросов подготовки обучающихся к ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИПО	В течение учебного года	Программы ДПП ПК
2.2	Педагогическая конференция «Путь к Успеху»	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Апрель 2025 г.	Выступления с мастер-классами
2.3	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты по результатам проведения этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми	ГБОУ ДПО РК КРИПО РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Методические копилки, планы семинаров, мастер-классов
2.4	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИПО РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Планы семинаров, мастер-классов
2.5	Публикации на сайтах и СМИ статей об опыте работы педагогов,	Минобразования	В течение	Публикации

	работающих с одаренными детьми	Крыма ГБОУ ДПО РК КРИШПО РЦО «Импульс»	учебного года
III. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ			
3.1	Обновление банка обучающихся – победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 учебных лет	ГБОУ ДПО РК КРИШПО Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Ноябрь-декабрь 2024 г. Февраль-март 2025 г. Банк данных
3.2	Организация участия школьников в интеллектуальных мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию в региональном и заключительном этапах ВсОШ	ГБОУ ДПО РК КРИШПО Учреждения высшего образования Республики Крым Организации дополнительного образования Республики Крым РЦО «Импульс» Муниципальные органы управления образованием	. В течение учебного года Приказы Минобразования Крыма
3.3	Организация участия школьников в дистанционных школах, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников	ГБОУ ДПО РК КРИШПО Муниципальные органы управления	Ноябрь-декабрь 2024г. Март-апрель 2025г. Приказы МОНим РК

		образовани ^{ем} Организации дополнительного образования Республики Крым			
3.4	Организация и проведение интенсивных тренировочных сборов для команд-участниц муниципального этапа и регионального этапа прошлого года с привлечением педагогических работников и научных сотрудников организаций дополнительного образования и учреждений высшего образования Республики Крым по подготовке обучающихся к участию во ВсОШ	РЦО «Импульс» ГБОУ ДПО РК КРИПО РЦО «Импульс» Учреждения высшего образования Республики Крым	В течение учебного года	Приказ по итогам смены	
3.5	Проведение профильных интенсивных образовательных смен по направлениям биология, физика, химия, экология, астрономия	РЦО «Импульс»	В течение года согласно плану проведения смен	Приказ о зачислении Статистическая справка АИС «Навигатор»	
3.6	Организация обучения по образовательным программам дополнительного образования на регулярной основе по направлениям «Олимпиадная физика», «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика»	РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Приказ о зачислении Статистическая справка АИС «Навигатор»	
3.7	Организация обучения по образовательным программам дополнительного образования с применением дистанционных форм обучения по направлениям «Олимпиадная физика», «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика»	РЦО «Импульс»	В течение учебного года	Приказ о зачислении Статистическая справка АИС «Навигатор»	
3.8	Составление проекта сметы по оплате педагогов и Положения по подготовке обучающихся в участие во всероссийской олимпиаде школьников в РК	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Ноябрь 2024 г.	Проект документов	
3.9	Выделение финансирования для оплаты работы преподавателей - тренеров в период подготовки обучающихся к участию во ВсОШ регионального и заключительного этапов	Минобразования Крыма	Декабрь 2024 г.	Финансирование	
3.10	Итоговая конференция «Путь к Олимпу»	РЦО «Импульс»	Май	Резолюция	

		ГБОУ ДПО РК КРИПО	2025 г.	конференции
IV. РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ				
4.1	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ, методическому сопровождению подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе ВсОШ в 2024/2025 у.г..	Муниципальные органы управления образованием	Сентябрь 2024 г.	Приказ ОУО
4.2	Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа ВсОШ: - О проведении школьного этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения; - Об утверждении муниципальных предметно-методических комиссий; - Об утверждении организационно-технологической модели - Об итогах.	Муниципальные органы управления образованием	Сентябрь 2024 г.	Приказ ОУО
4.3	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ	Муниципальные предметно-методические комиссии	Сентябрь 2024 г.	Требования, протоколы МПМК
4.4	Оформление и обновление информационных ресурсов, сайтов операторов школьного и муниципального этапов ВсОШ, органов управления образованием	Муниципальные органы управления образованием Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Сентябрь 2024 г., далее – в течение учебного года	Сайты
4.5	Разработка муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВсОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников	Муниципальные органы управления образованием	Сентябрь 2024 г.	Модель, приказ ОУО
4.6	Накопление и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Материалы семинаров, мастер-классов, публикации

4.7	Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	Муниципальные органы управления образованием Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Октябрь 2024 г.	Аналитическая справка, приказ ОУО
4.8	Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	Муниципальные органы управления образованием	Октябрь-ноябрь 2024 г.	Аналитическая справка, приказ ОУО
4.9	Подготовка и утверждение локальных актов по организации муниципального этапа ВсОШ: - О проведении муниципального этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии; - Об итогах.	Муниципальные органы управления образованием	Сентябрь 2024 г.	Приказ ОУО
4.10	Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2023/2024 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Октябрь-ноябрь 2024 г.	Аналитические отчеты, справки
4.11	Разбор заданий и результатов школьного этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Октябрь-ноябрь 2024 г.	Аналитические отчеты, справки
4.12	Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Методические службы муниципальных образований Республики Крым	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Аналитические отчеты, справки
4.13	Функционирование «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и партнерских соглашений для подготовки обучающихся ко всем этапам ВсОШ	Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Приказы ОУО

4.14	Обновление списка педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и методистов муниципальных служб для подготовки победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу	Муниципальные органы управления образованием Методические службы муниципальных образований Республики Крым	В течение учебного года	Банк данных
4.15	Отчет о выполнении пп. 8.1.-8.4 приказа Минобразования Крыма от 19.06.2024 № 973	Муниципальные органы управления образованием	до 5 ноября 2024 г.	Письмо в ГБОУ ДПО РК КРИПО
4.16	Создание сети кружковой, внеурочной деятельности, направленной на подготовку к школьному, муниципальному и региональному этапам олимпиады	Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Приказ ОУО
4.17	Проведение турниров по предметам олимпиады, интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям олимпиады	Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Приказ ОУО
4.18	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней	Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Приказ ОУО
4.19	Выполнение в полном объеме Требований к организации и проведению ВсОШ и организационно-технологических моделей проведения этапов ВсОШ	Муниципальные органы управления образованием	В течение учебного года	Сопроводительные документы, приказы ОУО
4.20	Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия, в региональном и заключительном этапах олимпиады	Муниципальные органы управления образованием	Декабрь 2024г.- апрель 2025г.	Приказ ОУО
V. РАБОТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ				
5.1	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях	Заместитель директора по УВР (далее – замдиректора по УВР)	В течение учебного года	Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях
5.2	Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах	технический специалист		

5.3	Выявление одаренных школьников; проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Пополнение банка данных одаренных учеников школы
5.4	Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ	Администрация	Сентябрь 2024 г.	Приказ ОУ
5.5	Подготовка и апробация диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей	Педагог-психолог руководители ШМО	Сентябрь 2024 г.	Банк данных диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей
5.6	Первичное анкетирование учеников, чтобы выявить их общую и предметную одаренность	Педагог-психолог	Сентябрь 2024 г.	Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка
5.7	Выявление одаренных школьников; проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Пополнение банка данных одаренных учеников школы
5.8	Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки	Администрация общеобразовательных учреждений руководители ШМО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными детьми
5.9	Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ	Учителя-предметники	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам
5.9	Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам	Директор замдиректора по УВР	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Расписание дополнительных занятий

5.10	Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми
5.11	Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей	Замдиректора по УВР педагог-психолог учителя-предметники	В течение учебного года	План работы с родителями
5.12	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта	Директор	В течение учебного года	Договоры
5.13	Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам олимпиады	Педагог-психолог	В течение учебного года	План тренингов
5.14	Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах	Учителя-предметники технический специалист	В течение учебного года	Сертификаты участников, дипломы
5.15	Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель	замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в школьных олимпиадах
5.16	Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в различных этапах ВсОШ
5.17	Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета	Школьный библиотекарь учителя-предметники	В течение года	Работа одаренных детей с периодической литературой

5.18	Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности
5.19	Работа с педагогическими кадрами – выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде
5.20	Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах и конкурсах	Замдиректора по УВР	Май 2025 г.	Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах
VI. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВсОШ				
6.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ВсОШ	ГКУ РК «Информационно- методический, аналитический центр»	Сентябрь-декабрь 2024 г.	Аналитическая справка
6.2	Контроль за выполнением «Дорожных карт» по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым в 2024/2025 учебном году	ГБОУ ДПО РК КРИПО	Сентябрь-май 2024 г.	Аналитическая справка
6.3	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности	ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования»	Сентябрь-декабрь 2024 г.	Аналитическая справка

		ГБОУ ДПО РК КРИШО		
6.4	Анализ обращений на телефон «горячей линии», письменных обращений граждан	Минобразования Крыма	Сентябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	Аналитическая справка
6.5	Контроль проведения муниципального и регионального этапов ВсОШ	Минобразования Крыма ГБОУ ДПО РК КРИШО	Октябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	Приказы Минобразования Крыма